Product Backlog

Story ID	Story name	Status	Size	Sprint	Priority	Story Type	Comments	Additional Comments
1	Desarrollar Product Backlook Priorizado	Done	3	0	1	Documentacion	Se Desarrolla Product Backlog Priorizado	
2	Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo	Done	8	0	1	Documentacion	Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)	
3	Construir Archivo Gestion Configuracion	Done	20	0	1	Documentacion	Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo	
4	Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1	Ongoing	13	0	1	Documentacion	Construccion Historias de Usuario Spring 1	
5	Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas)	Ongoing	13	0	1	Documentacion	Configuración inicial DevOps	
6	Construccion Incial de MockUps	Planned	13	0	1	Documentacion	Diseño mockups	
7	Construccion UML casos de uso	Planned	13	0	1	Documentacion	Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación	
8	Documento IEEE 29148	in progress	8	0	2	Documentacion	Llenado preliminar	